ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Název veřejné zakázky : **"Hájený potok ř.km 0,000-1,700"**
Zahájení prací : 01/2023
Dokončení prací : **11/2023**

		2023										
STAVEBNÍ PRÁCE		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Zahájení stavby - předání staveniště												
předání staveniště												
přípravné práce -zařízení staveniště, geod. práce												
Úsek č. 1	Soutok Smědá - Most u č.p.386	Kácení										
Úsek č. 2	Od č.p.252 - Po č.p.255	Kácení										
Úsek č. 3	Most u samoobsluhy - č.p.262	Kácení										
Úsek č. 4	Most u č.p.263	Kácení										
Úsek č. 5	Od č.p.441 - Po lávku u č.p.266	Kácení										
Úsek č. 6	Most u č.p.273-Most u č.p. 187	Kácení										
Úsek č. 7	Od č.p.285 - Po č.p.290											
Úsek č. 8	Od č.p.292 - Po č.p. 294											
Úsek č. 9	Od č.p. 294 - Po č.p. 487											
Úsek č. 10	Horní přehrázky v lese											
dokončovací práce -vykl. Staveniště												